

## Syntéza projektu

### Časový harmonogram

- ~ 01.01.2010: rozhovory s potencionálními uživateli, definice jejich potřeb
- 01.01.2010 – 01.02.2010: brainstorming, formulace základní myšlenky, co chceme řešit
- 01.02.2010 – 01.03.2010: konkrétní návrh systému s ohledem na realizovatelnost, co jsme schopni řešit
- 01.03.2010 – 01.04.2010: implementace webového portálu v alpha verzi, začátek propagace – navodit zvědavost v komunitě
- 01.04.2010 – 07.04.2010: spuštění portálu v private beta verzi, doladění
- 07.04.2010 – 14.04.2010: doladění drobností spuštění portálu do plného provozu
- 14.04.2010 – 01.10.2010: pravidelné plnění portálu aktuálním obsahem, otypování leadrů v komunitě, postupné delegování správy, „výchova“ komunity, marketing (reklama, spolupráce s obchody)
- 01.10.2010 – 31.12.2010: hodnocení sezóny, náprava dlouhodobých problémů, které nebyly zpočátku znatelné, ustanovení rutin pro další chod, ukončení projektu

