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Projekt „Projektové řízení – klíčová kompetence pracovníka školy“ CZ.1.07/1.3.07/22.0004.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Pracovní list - projektové řízení

5 / synteza projektu /

Projektové fáze projektu :

a) iniciace

b) analýza

c) syntéza

d) optimalizace

e) konkretizace a projednávání úkolů 

f) implementace a kontrola projektu

g) ukončení projektu

h) vyhodnocení projektu

Tato fáze má spojit a sladit všechny jednotlivé dílčí činnosti za projekt jako celek. Jde přitom o syntézu :

- návaznosti jednotlivých činností a zodpovědností v čase

- návaznosti  průběhu nákladů v čase

- potřeby disponibilních zdrojů v  čase

Konkrétní zaznamenání posloupnosti jednotlivých činností se provádí tzv. Ganttovými diagramy jako vizuálního prostředku pro plánování a řízení projektových činností / závislost jednotlivých činností v čase/ . Další z možností je metoda PERT (Programme Evaluation a Review Technique) 

Úkol : Zpracuj syntezu projektu návaznosti jednotlivých činností a zodpovědností v čase  :

· formou Ganttova diagramu

· formou metody PERT

Rozsah dle potřeby projektu.


