

Předprojektová studie

Projektový tým

- Radim Kláška – vedoucí projektu, organizátor, oficiální komunikace
- Jan Zeman – Kreativec, UX, betatester
- Milan Císař – Práce na tvorbě obsahu portálu, UX, betatester
- Nikola Fenclová – Kontrola (dodržení plánu, samotné texty webu)

Cíl projektu

- Cílem projektu je vytvořit internetový výdělečný portál poskytující stálé zázemí pro hráče speedballu.
- Termín dokončení: 31.12.2010
- Náklady nesmí překročit 20000Kč.

Výchozí stav před projektem

- Cílová skupina je roztržštěná na různých webech, které nejsou dostatečně funkčně vybavené. Jediný portál schopný poskytovat cílové skupině potřebné služby je zaměřen na jinou část komunity. Jejich sloučení a „soužití“ na jednom portálu je velice nepravděpodobné, jak se již v minulosti několikrát ukázalo.
- Technické zázemí pro nový portál je zabezpečené.

Postup k cíli

- definice potřeb uživatelů
- návrh systému a implementace
- spuštění portálu a naplnění obsahem
- reklama
- pravidelné plnění aktuálním obsahem
- přidělení pravomocí leadrům komunity
- ustanovení rutin pro další chod
- ukončení projektu

Rizika

- Náhlý velký zájem by mohl mít za následek problémy s technickým zázemím.
- Neinformovanost cílové skupiny.

Výstupy projektu

- Internetový portál se stálou komunitou, která je schopna obhospodařovat sama sebe.