

# Analýza projektu

## ***Rozdělení projektu***

### ***Hlavní cíl***

- Cílem projektu je vytvořit internetový výdělečný portál poskytující stálé zázemí pro hráče speedballu.
- Termín dokončení: 31.12.2010
- Náklady nesmí překročit 4000Kč.

### ***Definice klíčových aktivit***

- **příprava**
  - **definice potřeb uživatelů**
    - do 01.01.2010
    - zodpovědnost: Radim Kláška
    - zdroje
      - 4 lidé (celý tým)
      - prostor
    - náklady: 500Kč
  - **návrh systému**
    - do 01.04.2010
    - zodpovědnost: Radim Kláška
    - zdroje
      - 4 lidé
      - prostor, 3 telefony, 3 PC
    - náklady: 500Kč
- **realizace**
  - **implementace, spuštění portálu**
    - do 07.04.2010
    - zodpovědnost: Radim Kláška
    - zdroje
      - 1 člověk
      - prostor, telefon, PC
    - náklady: 500Kč
  - **naplnění obsahem, propagace**

- do 07.04.2010
- zodpovědnost: Nikola Fenclová
- zdroje
  - 2 lidé
  - prostor, 2 telefony, 2 PC
- náklady: 500Kč
- **pravidelné plnění aktuálním obsahem, výchova komunity**
  - do 01.10.2010
  - zodpovědnost: Radim Klaška
  - zdroje
    - 1 člověk
    - 1 PC
  - náklady: 100Kč
- **ustanovení rutin pro další chod**
  - do 31.12.2010
  - zodpovědnost: Radim Klaška
  - zdroje
    - 1 člověk
    - 1 PC
  - náklady: 100Kč
- **ukončení projektu**