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Projekt „Projektové řízení – klíčová kompetence pracovníka školy“ CZ.1.07/1.3.07/22.0004.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Pracovní list - projektové řízení

4 / analýza projektu/

Projektové fáze projektu :

a) iniciace

b) analýza

c) syntéza

d) optimalizace

e) konkretizace a projednávání úkolů 

f) implementace a kontrola projektu

g) ukončení projektu

h) vyhodnocení projektu

Analýza projektu probíhá ve věcně navazujících následujících krocích:

· rozdělení projektu - konečného cíle projektu na nižší cíle 

· definování klíčových aktivit / souvisejících skupin činností na projektu/

· zpracování logického postupu činností, které je nutno provést, aby se dosáhlo stanovených nižších cílů, resp. klíčových aktivit a v souhrnu konečného cíle projektu

· určení podmínek k definování jednotlivých činností – každou činnost definovat ve čtyřech parametrech:

· stanovení jejich nositelů.

· zodpovědnost / Z : /

· určení potřeby času / T : /, 

· rozpočtových nákladů / RN : / 

· disponibilních zdrojů / DZ : / na jednotlivé činnosti 

např. 1.sestavení projektového týmu


Z : vedoucí projektového týmu

T : 21.9.09 , 8 – 9,00 hod.


RN : 25 Kč / pronájem kanceláře /

DZ : lidské – 0








        Materiální – kancelář, PC, telefon

Úkol : Zpracuj analýzu projektu dle návodu –


a/ stanov klíčové aktivity


b/ jednotlivé klíčové aktivity rozlož na jednotlivé činnosti a definuj čtyřmi parametry

Rozsah dle potřeby projektu.


